
Schéma stratégique Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien ANNEXE 5 - Tableaux de synthèse des travaux de réhabilitation à engager sur les ouvrages de stockage

Actions 4.1

UDI Nom de l'ouvrage Type Pompage Commune Secteur Exploitation Accès Propriété parcelle PPI cloturé Altitude (mNGF) Volume Nombre de cuves Priorité Type de travaux Estimation travaux (yc compris etudes, MOE et aléas)

Bagnols Château d'eau Mont Cotton Château d'eau Oui Bagnols Centre VEOLIA CCC Collectivité Oui 72 650 2 1A Démolition 600 000,00 €                                                                 

Cavillargues Réservoir Auzigue Semi-enterré Non Cavillargues Sud SAUR 2023 CCC Collectivité Oui 170,5 200 2 1A Création ou Reconstruction 450 000,00 €                                                                 

Chusclan Réservoir Bas-Service et Haut service Semi-enterré Non Chusclan Centre SAUR CCC Collectivité Non 800 2 1A Création ou Reconstruction 1 300 000,00 €                                                              

Ex-SIAEP Lirac Réservoir R1 de St-Géniès Semi-enterré Non St Géniès de Comolas Sud VEOLIA CCP Collectivité Non 170,9 1 000 1 1A Réhabilitation complète 650 000,00 €                                                                 

Ex-SIAEP Lirac Réservoir St Laurent des Arbres Semi-enterré Non St Laurent des Arbres Sud VEOLIA CCC Collectivité Non 134 500 1 1A Réhabilitation complète 300 000,00 €                                                                 

Goudargues Yvérières Réservoir de Goudargues (village) Semi-enterré Non Goudargues Centre VEOLIA CCC Collectivité Non 125 570 2 1A Réhabilitation partielle de l'ouvrage (Cuve) 350 000,00 €                                                                 

Maison de l'Eau Reservoirs Connaux Semi-enterré Oui Connaux Sud SAUR CCC Collectivité Oui 169,5 700 2 1A Réhabilitation complète 600 000,00 €                                                                 

Maison de l'Eau Reprise Clavelet Semi-enterré Oui Laudun Sud SAUR CCC Collectivité Oui 36,6 1 000 1 1A Réhabilitation complète 640 000,00 €                                                                 

Sabran - Mégiers Reprise de Boulidouire Semi-enterré Oui Sabran Sud SAUR 2023 CCC Collectivité Non 204 2,3 1 1A Réhabilitation complète 60 000,00 €                                                                   

Sabran - Mégiers Reservoir de Cadignac Semi-enterré Non Sabran Sud SAUR 2023 CCC Collectivité Non 255 30 1 1A Réhabilitation complète 50 000,00 €                                                                   

St André d'Olérargues - Bégude Reprise Mas Cristol Semi-enterré Oui St André d'Olérargues Centre VEOLIA CCC Collectivité Non 211 60 1 1A Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 50 000,00 €                                                                   

St-Etienne des Sorts Reservoir de St-Etienne Semi-enterré Non St Etienne des Sorts Centre SAUR 2023 CCC Collectivité Non 56 200 1 1A Création ou Reconstruction 500 000,00 €                                                                 

St-Paulet de Caisson Réservoir Pensions Semi-enterré Oui St-Paulet de Caisson Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 105 400 2 1A Réhabilitation complète 350 000,00 €                                                                 

Ex-SIAEP Lirac Réservoir R2 de St-Géniès Semi-enterré Non St Géniès de Comolas Sud VEOLIA CCP Collectivité Non 159 500 1 1B Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 100 000,00 €                                                                 

Goudargues Moulayre Réservoir Goussargues Semi-enterré Oui Goudargues Centre VEOLIA CCP Collectivité Non 139 150 1 1B Réhabilitation partielle de l'ouvrage (Cuve) 100 000,00 €                                                                 

Maison de l'Eau Reservoir Laudun Bas-Service Semi-enterré Oui Laudun Sud SAUR CCC Collectivité Oui 85,6 2 500 2 1B Réhabilitation complète 1 940 000,00 €                                                              

Montfaucon Réservoir de Montfaucon R1 et R2 Semi-enterré Non Montfaucon Sud SAUR 2023 CCC Collectivité Oui 49 800 2 1B Réhabilitation complète 500 000,00 €                                                                 

Orsan Réservoir de Pise Semi-enterré Non Orsan Centre SAUR 2023 CCC Collectivité Non 72 300 2 1B Réhabilitation complète 240 000,00 €                                                                 

Sabran - Charavel Bache de reprise Charavel Semi-enterré Oui Sabran Sud SAUR 2023 CCC Collectivité Non 207 25 1 1B Création ou Reconstruction 40 000,00 €                                                                   

St André d'Olérargues - Bégude Reprise La Bégude Semi-enterré Oui St André d'Olérargues Centre VEOLIA CCC Collectivité Non 124 6 1 1B Réhabilitation complète 40 000,00 €                                                                   

St-Marcel de Careiret Reprise Combette Semi-enterré Oui St-Marcel de Careiret Sud SAUR 2023 CCC Collectivité Non 196 13 1 1B Réhabilitation complète 50 000,00 €                                                                   

Bagnols Réservoir l'Ancise Semi-enterré Non Bagnols Centre VEOLIA CCC Collectivité Oui 113 2 500 3 2 Réhabilitation complète 770 000,00 €                                                                 

Carsan-St-Alexandre Bâche de reprise Semi-enterré Oui St-Alexandre Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 110 50 1 2 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 40 000,00 €                                                                   

Carsan-St-Alexandre Reservoir de Roquebrune Semi-enterré Non St-Alexandre Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 159 700 2 2 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 130 000,00 €                                                                 

Cornillon Réservoir des Pesquiers Semi-enterré Non Cornillon Centre VEOLIA CCC Collectivité Oui 195 200 1 2 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 70 000,00 €                                                                   

Cornillon Réservoir St Gély Semi-enterré Non Cornillon Centre VEOLIA CCC Collectivité Non 137 150 1 2 Réhabilitation complète 90 000,00 €                                                                   

Ex-SIAEP Lirac Réservoir Tavel Semi-enterré Non Tavel Sud VEOLIA CCC Collectivité Non 153 1 000 1 2 Réhabilitation complète 600 000,00 €                                                                 

Maison de l'Eau Surpresseur Garonne Surpresseur Oui Le Pin Sud SAUR CCC Collectivité Non 177 / / 2 Réhabilitation complète 30 000,00 €                                                                   

Maison de l'Eau Reservoir Laudun Haut-Service Semi-enterré Non Laudun Sud SAUR CCC Collectivité Oui 128,6 2 500 3 2 Réhabilitation complète 1 450 000,00 €                                                              

Maison de l'Eau Reprise Merdançon Semi-enterré Oui St-Victor la Coste Sud SAUR CCC Collectivité Oui 77 200 1 2 Réhabilitation complète 90 000,00 €                                                                   

Maison de l'Eau Reprise de la Gare Semi-enterré Oui Le Pin Sud SAUR CCC Collectivité Non 108 100 1 2 Réhabilitation complète 50 000,00 €                                                                   

Maison de l'Eau Château d'eau Le Pin Château d'eau Non Le Pin Sud SAUR CCC Collectivité Oui 193 200 1 2 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (Cuve) 90 000,00 €                                                                   
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Pont Saint Esprit Réservoir Les Landes Semi-enterré Non Pont Saint Esprit Nord VEOLIA CCC Collectivité Non 139 1 500 4 2 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 20 000,00 €                                                                   

Sabran Réservoir de Sabran Bourg Semi-enterré Non Sabran Sud SAUR 2023 Pédestre Collectivité Partiel 256 150 1 2 Réhabilitation complète 90 000,00 €                                                                   

St-Christol de Rodières Reservoir Salet Semi-enterré Non St-Christol de Rodières Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 250 50 1 2 Réhabilitation complète 60 000,00 €                                                                   

St-Nazaire/Vénéjean Reservoir Bas de Venejan Semi-enterré Non Vénéjean Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Oui 147 500 2 2 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (Cuve) 300 000,00 €                                                                 

Aiguèze Ardèche Château d'eau Aiguèze Château d'eau Non Aiguèze Nord SAUR 2023 CCP Collectivité Non 104 50 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (Cuve) 30 000,00 €                                                                   

Carsan-St-Alexandre Réservoir de Carsan Semi-enterré Non Carsan Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 250 500 2 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (Cuve) 70 000,00 €                                                                   

La Roque-sur-Cèze Réservoir La Roque Semi-enterré Oui La Roque-sur-Cèze Centre SAUR CCC Collectivité Non 127 70 1 3 Réhabilitation complète 50 000,00 €                                                                   

Laval St-Roman Réservoir de Laval Semi-enterré Oui Laval St-Roman Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 148 200 1 3 Réhabilitation complète 90 000,00 €                                                                   

Le Garn Réservoir le Garn Semi-enterré Non Le Garn Nord SAUR CCC Collectivité Non 327 150 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 50 000,00 €                                                                   

Maison de l'Eau Surpresseur Peyron Surpresseur Oui Tresques Sud SAUR CCC Collectivité Non 84 / / 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 30 000,00 €                                                                   

Maison de l'Eau Reservoir Bouyas Semi-enterré Non Tresques Sud SAUR CCC Collectivité Non 129,5 500 1 3 Réhabilitation complète 300 000,00 €                                                                 

Maison de l'Eau Reprise Grands Pins Semi-enterré Oui Connaux Sud SAUR CCC Collectivité Oui 117 300 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 70 000,00 €                                                                   

Orsan Réservoir Haut Service Semi-enterré Non Orsan Centre SAUR 2023 CCC Collectivité Non 133 300 1 3 Réhabilitation complète 180 000,00 €                                                                 

Pont Saint Esprit Reprise La Peyre Semi-enterré Oui Pont Saint Esprit Nord VEOLIA CCC Collectivité Oui 86 800 2 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 140 000,00 €                                                                 

Sabran Surpresseur Hauts de Sabran Surpresseur Oui Sabran Sud SAUR 2023 CCC Collectivité Non 242 / / 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 40 000,00 €                                                                   

Sabran - Sablet Réservoir de Colombier Semi-enterré Non Sabran Sud SAUR 2023 CCC Collectivité Non 153 250 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 70 000,00 €                                                                   

Salazac Reservoir Font Poulain Semi-enterré Non Salazac Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Oui 280 200 1 3 Réhabilitation complète 120 000,00 €                                                                 

St André d'Olérargues- Mas Malon Réservoir village Semi-enterré Oui St André d'Olérargues Centre VEOLIA CCC Collectivité Non 221 125 1 3 Réhabilitation complète 80 000,00 €                                                                   

St-André de Roquepertuis Réservoir Village Semi-enterré Non St-André de Roquepertuis Centre SAUR 2023 CCC Collectivité Oui 148 500 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 100 000,00 €                                                                 

St-Christol de Rodières Reservoir Montagnac Semi-enterré Non St-Christol de Rodières Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 290 150 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 50 000,00 €                                                                   

St-Gervais Bache de reprise des Célettes Semi-enterré Oui St-Gervais Centre SAUR 2023 CCC Collectivité Non 171 8 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 30 000,00 €                                                                   

St-Julien de Peyrolas Reservoir des Mines Semi-enterré Non St-Julien de Peyrolas Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 201 120 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 70 000,00 €                                                                   

St-Nazaire/Vénéjean Reservoir Haut de Venejan Semi-enterré Non Vénéjean Nord SAUR 2023 CCC Collectivité Non 185 1000 1 3 Réhabilitation partielle de l'ouvrage (CV) 170 000,00 €                                                                 
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